

## IMP. FR. DARR. SAINT-AVOUE.

Titre du signataire: Le Directeur d'échiquier.

# SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 25

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 13 Juni 1933 7 m 10  
hier le 12 1933 7 m 50

Approfondissement  
des 24 heures

Nuit 0 m 30  
Jour 0 m 40

Total 0 m 60

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 7 m 10

### DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

890 mm

### MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan fin

### DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 70 m. 50 à 71 m. 10, soit 0 m. 60 : Quelydrite  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage 15 h 25 / 24

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-11 h 15 manœuvre changement de trépan remplacé des perçoirs du balancier  
11 h 15-12 forage 12-13 h 15 pas 13-18 forage 18-18 h 20 forage 18 h 20-24 forage  
24 h 1<sup>er</sup> repas 1-5 h forage 5-6 au point de la chaudière suite

### TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.69	- 28.94	29 53		
2e m/m					
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056502  
01656X0015

INS<sup>2</sup> FR. DARY, SAINT-AVOUD

056503  
01656X0015

Faulquemont, le 1<sup>er</sup> Juin 1937

Titre du signataire: Le Directeur technique:

②

Index P.R.G.M.:

165	6	15
-----	---	----



056617

01656X0015

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 91

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 18 Août 1933 106 m 90  
hier le 17 Août 1933 " m "

Approfondissement  
des 24 heures { Nuit m  
Jour m } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 60

## DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

850 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. : Reforage { Jour : 2,40  
Nuit : 1,25  
3,65  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. : de 95,45 à 99,10  
De m. à m., soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-6<sup>h</sup>45 graissage 6<sup>h</sup>45-12 reforage ciment et fer du tubage 12-13  
repas 13-18 reforage 18-18<sup>h</sup>15 graissage 18<sup>h</sup>15-24 reforage, ciment  
très dur à partir de 98 m 24-1 repas 1-6 reforage  
On frappe sur du fer d'une façon très irrégulière

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056618  
01656X0015

## IMP FR. DARY SAINT-AUTH

056619  
01656X0015

Faulquemont, le 10/11/1933  
 Titre du signataire : CHABONNAGES DE FAULQUEMONT  
 Direction technique

Direction technique

*J. Mombu*

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 92

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir }  
aujourd'hui le 18 Août 1933 : L06 m90  
hier le 18 Août 193 : " m"

Approfondissement des 24 heures { Nuit m  
Jour m } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 00

## DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

850 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m.

De m. à m., soit m.

De m. à m., soit m.

De m. à m., soit m. : Reforage { Jour = 0,15

De m. à m., soit m. : { Nuit = 0,20

0,35

Profondeur atteinte = 99<sup>m</sup> 45

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-6<sup>h</sup>20 graissage 6<sup>h</sup>20-10<sup>h</sup>30 reforage 10<sup>h</sup>30-16 changement des  
trépans 16-6 reforage

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056620

01656X0015

## IMP. FR. DARY, SAINT-AVIER.

*J. Member*



# SONDAGE de Créhange No 2

# RAPPORT

N° 93

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir  
aujourd'hui le 20 Août 1933 106 m 90  
hier le 19 " 1933 " m "

Approfondissement  
des 24 heures { Nuit m.  
Jour m.  
Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 00

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
850 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. : Reforage { Jour : 0,20 Trépan 837 mm  
Nuit : 0,95 " 750 mm  
De m. à m., soit m. : { 1,15  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. : Profondeur atteinte = 100,60

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

ciment moins dur à partir de 99,70

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-12 reforage 12-16<sup>h</sup>30 changement de trépan, descendu trépan 750mm  
16<sup>h</sup>30-24 reforage 24-1 repas 1-5<sup>h</sup>45 reforage 5<sup>h</sup>45-6 remonté de  
5 mm

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056622  
01656X0015

## IMP. FR. DARY, SAINT-AVOUD

~~7 Members~~

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 94

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 22 Août 1933 : 106 m 90  
              { soir } hier le 21 " 1933 : " m "

Approfondissement { Nuit ..... m ..... } Total 0 00  
des 24 heures { Jour ..... m ..... }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 00

## DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

850 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. .... :  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. .... : Reforage (Jour 0,65 Trépan 750 mm  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. .... : (Nuit 0,65  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. .... : 1,30  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. .... : Profondeur atteinte = 101,90

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-9<sup>h</sup>30 reforage 9<sup>h</sup>30-14 changement de trépan, le trépa, vissé  
a frappé sur une plaque de tôle au fond 14-6 reforage

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.57		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056624

01656X0015

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 95

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 23 Août 1933 : 106 m 90  
hier le 22 " 1933 : " m "

Approfondissement  
des 24 heures { Nuit ..... m .....  
Jour ..... m ..... } Total ..... 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : ..... 0 m 00

## DIAMÈTRES

Fonds du trou	Carottes
850 <sup>m</sup> m	

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... : Reforage { Jour 0,85  
Nuit 1,15  
2,00

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... : Profondeur atteinte : = 103;90

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-15<sup>h</sup>45 reforage 15<sup>h</sup>45-18<sup>h</sup>30 changement de trépan 18<sup>h</sup>30-6 reforage

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 <sup>m</sup> /m	+ 0.59	- 27.96		29.53	
2e 850 <sup>m</sup> /m	-27.00	-106,56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056625  
01656X0015

## IMP. FR. DARY, SAINT-AVOUD

Faulquemont, le 24 AOUT 1933

Titre du signataire: **CHARBONNAGES DE FAULQUEMONT**  
Direction technique

*M. Mombert*

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 96

PROFONDEURS à aujourd'hui le 24 Août 1933: 106m 90  
 6 heures { matin  
 soir hier le 23 " 1933: " m"

Approfondissement des 24 heures { Nuit m  
 Jour m } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 0 m 00

## DIAMÈTRES

Fonds du trou

Carottes

850 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m.  
 De m. à m., soit m. Reforage { Jour : 0,95  
 Nuit : 0,70  
 1,65  
 De m. à m., soit m.  
 De m. à m., soit m.  
 De m. à m., soit m. Profondeur atteinte : 105,55

Renseignements divers  
 sur la dureté, la couleur  
 du curage, le niveau de  
 l'eau dans le trou, etc.

Interruption  
 dans le travail  
 Durée et Motifs  
 Observations

6-12 reforage 12-13 repas 13-24 reforage 24-1 repas 1-6 reforage  
 Rencontré la plaque en fonte à 104,20 défoncé sans difficulté et  
 descendu librement de 0,20

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106,56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056627  
 01656X0015

## IMP FR. DARY, SAINT-AVEX.

[illegible]

# SONDAGE de Créhange No 2

# RAPPORT

N° 97

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir }  
aujourd'hui le 25 août 1933 106 m 90  
hier le 24 " 1933 " m "

Approfondissement  
des 24 heures { Nuit m  
Jour m } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 00

## DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

850 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. : Reforage en { Jour 0,85 Profondeur  
750 mm { Nuit 0,45 106,85  
De m. à m., soit m. : 1,30  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. : Reforage en 837 mm Nuit = 0,75

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Profondeur atteinte: 100,40

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-11 changement de trépan 11- 12 reforage 12-13 repas 13-22<sup>h</sup> 30  
reforage jusqu'à 106,85 ( on frappe sur la mâchoire d'élargisseur)  
22<sup>h</sup> 30-2<sup>h</sup> 30 manoeuvre. Descente trépan 837 mm 2<sup>h</sup> 30-6 reforage  
de 96,50 à 100,40

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m .	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m .	-27.00	-106,56		79,56	
3e m/m .					
4e m/m .					
5e m/m .					
6e m/m .					
7e m/m .					



056629

01656X0015



## IMP. FR. DARY, SAINT-AVON.

*2. Number*

## SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT  
No 98

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 26 Août 1933 106 m 90  
hier le 25 " 1933 " m " ;

Approfondissement  
des 24 heures { Nuit m  
Jour m } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 00

## DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

850 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. : Reforage { Jour = 1,80

De m. à m., soit m. : { Nuit : 0,10 en 837 mm  
1,90

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. : Profondeur atteinte = 102,30

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-17 reforage 17-6 le trépan ne tourne plus, remonté 2 fois à 100 m pour recommencer le reforage, le trépan ne tourne toujours pas, atteint 102,30 sans trouver le trépan.

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m.	+0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m.	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m.					
4e m/m.					
5e m/m.					
6e m/m.					
7e m/m.					



056631  
01656X0015

1<sup>me</sup> FR. DARR. SAINT-AVOIR

Faulquemont, le 26 ADUT 1933 193  
Titre du signataire: **CHARBONNAGES DE FAULQUEMONT**  
Le Directeur technique

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 103

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 1 Septembre 1933 : 106 m 90  
hier le 31 Août 1933 : " m "

Approfondissement  
des 24 heures { Nuit ..... m .....  
Jour ..... m ..... } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 00

## DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

837 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

6<sup>h</sup> 30 remonté l'araignée 750mm non fermée 6<sup>h</sup> 50-7<sup>h</sup> 50 manoeuvre  
7<sup>h</sup> 50-9<sup>h</sup> 10 battage au balancier 9<sup>h</sup> 10-10 remonté l'araignée avec  
quelques dents seulement de recourbées 10-16<sup>h</sup> 50 descendu 5 fois  
une drague à sac 300mm de rayon, remonté environ 50 Kgs de ferrail-  
lés debris de tubes et de la plaque de fermeture 16<sup>h</sup> 50-23 Descendu 2

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

fois un taraud sans résultats 23-2<sup>h</sup> 30 Descendu crochet pour dépla-  
cer la machoire, remonté argile rouge avec limaille de fer 2<sup>h</sup> 30-  
6 descendu taraud sans résultats.

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m .	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m .	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m .					
4e m/m .					
5e m/m .					
6e m/m .					
7e m/m .					



056639  
01656X0015

## IMP FR. DARY, SAINT-AVOLD

[illegible]

# SONDAGE de Créhange No 2

**RAPPORT**  
N° 104

**PROFONDEURS**  
à  
6 heures { matin  
soir  
aujourd'hui le 2 Septembre 1933 106 m 90  
hier le 1 Septembre 1933 " m "

**Approfondissement des 24 heures**  
Nuit m  
Jour m  
Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 00

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 mm	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
6-9<sup>h</sup>15 forgeage crochet de salut 9<sup>h</sup>15-11<sup>h</sup>10 Descendu, tourné et remonté le crochet de salut 11<sup>h</sup>45-13<sup>h</sup>25 Descendu draque à sac 400 mm 13<sup>h</sup>25-14<sup>h</sup>45 draqué, remonté débris de tubes, et de plaques 14<sup>h</sup>45-17<sup>h</sup>35 recommencé draguage remonté ferraille 17<sup>h</sup>35-21 préparé et descendu araignée 750mm avec masse-tige N° 3 21-23 Battage au balancier 23-24 remonté, les dents ne sont pas complètement fermées 1-2<sup>h</sup>30 descendu araignée 2<sup>h</sup>30-4<sup>h</sup>30 battage 4<sup>h</sup>30-5<sup>h</sup>30 remonté avec la machoire et 30 à 40 Kgs de ferraille 5<sup>h</sup>30-6 Vidange de l'araignée

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	+27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056641  
01656X0015

IMP. FR. DARY, SAINT-AVOUD

Faulquemont, le 2 SEP 1933  
Titre du signataire : \_\_\_\_\_

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 107

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir } aujourd'hui le 5 Septembre 1933. 107 m 45  
hier le 4 " 1933. 107 m 45

Approfondissement des 24 heures { Nuit ..... m .....  
Jour ..... m ..... } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 55

## DIAMÈTRES

Fonds du trou

Carottes

837 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Niveau de l'eau mardi matin après 37<sup>h</sup> d'arrêt - lm71

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-15<sup>h</sup>15 Préparé et descendu à l'araignée 750 mm 15<sup>h</sup>15-17<sup>h</sup>15 Battage  
17<sup>h</sup>15-18 Remonté l'araignée avec les tarauds et un peu de petite  
ferraille. 18-6 Changé les câbles de manoeuvre - Attente raccord  
de masse tige

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056647  
01656X0015



## IMP. FR. DART, SAINT-AVOILA

Faulquemont, le \_\_\_\_\_ 193  
Titre du signataire: *Le Directeur Technique*

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N°

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
          { soir

aujourd'hui le 6 Septembre 1933: 108 m 30  
hier le 5 " 1933: 107 m 45

Approfondissement  
des 24 heures { Nuit 0 m 75  
                  { Jour 0 m 10

Total 0 m 85

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 1 m 40

## DIAMÈTRES

Fonds du trou

Carottes

837 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan pointu

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 107 m 45 à 108 m 30, soit 0 m 85: Argiles bariolées avec gypse

De m. à m., soit m.:

De m. à m., soit m.:

De m. à m., soit m.:

De m. à m., soit m.:

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Niveau de l'eau après 45<sup>h</sup> d'arrêt = - 1m81 (à 107m45)

Temps de forage =  $\frac{13^h 5'}{24}$

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-13<sup>h</sup>45 Attente raccord de masse tige 13<sup>h</sup>45-15<sup>h</sup>40 manoeuvre 15<sup>h</sup>40  
18 forage 18-18<sup>h</sup>15 graissage 18<sup>h</sup>15-24 forage 24-1 repas 1-6 forage

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056649  
01656X0015

## IMP FR DARY SAINT-AVOLA

[illegible]

## SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT  
N° 109

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 7 Septembre 1933: 112 m 50  
hier le 6 " 1933: 108 m 30

Approfondissement des 24 heures { Nuit 2 m 10  
Jour 2 m 10 } Total 4 m 20

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 5 m 60

## DIAMÈTRES

Fonds du trou

Carottes

937 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan pointu

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 108 m 30 à 112 m 50, soit 4 m 20: Argiles bariolées avec un peu de gypse

De m. à m., soit m.:

De m. à m., soit m.:

De m. à m., soit m.:

De m. à m., soit m.:

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.


Temps de forage =  $\frac{21^h 15}{24}$ 

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-6<sup>h</sup> 15 graissage 6<sup>h</sup> 15-12 forage 12-13 repas 13-18 forage 18-18<sup>h</sup> 30  
graissage 18<sup>h</sup> 30-24 forage 24-1 repas 1-6 forage

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056651

01656X0015

# SONDAGE de Créhange No 2

**RAPPORT**  
N° 110

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 8 Septembre 1933 116 m 65  
hier le 7 " 1933 112 m 50

Approfondissement des 24 heures { Nuit 2 m 45  
Jour 1 m 70 } Total 4 m 15

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 9 m 75

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 mm	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	
Trépan pointu	

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 112 m. 50 à 116 m. 65, soit 4 m. 15 : Argiles bariolées

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage 21<sup>h</sup>  
24<sup>h</sup>

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-6<sup>h</sup>15 graissage 6<sup>h</sup>15-8<sup>h</sup>30 forage 8<sup>h</sup>30-9 changé une tige 9-12  
forage 12-12 repas 13-18 forage 18-18<sup>h</sup>15 graissage 18<sup>h</sup>15-24 forage  
24-21 repas 1-6 forage

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056652  
01656X0015

## IMP. FR. DARY, SAINT-AVOUL

Le Directeur Technique:

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 111

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 9 Septembre 1933 118 m 15  
          { soir } hier le 8 " 1933 116 m 65

Approfondissement { Nuit 1 m 40 }  
des 24 heures { Jour 0 m 10 } Total 1 m 50

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 11 m 25

## DIAMÈTRES

Fonds du trou

Carottes

837 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan pointu

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 116 m 65 à 117 m 00, soit 0 m 35 Argiles bariolées

De 117 m 00 à 118 m 15, soit 1 m 15 Dolomie grise

De m. à m. soit m. :

De m. à m. soit m. :

De m. à m. soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage : 11<sup>h</sup> 45  
24

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-17 manoeuvre - Impossible de dévissier le trépan. Redescendu  
le même trépan 17-18 forage 18-18<sup>h</sup> 15 graissage 18<sup>h</sup> 15-24 forage  
24-1 repas 2-6 forage

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		89.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056654  
01656X0015

## IMP. FR. DARY, SAINT-AVIER.

Faulquemont, le 9. 8. 1933  
Titre du signataire: Le Directeur technique.



## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 117

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 16 Septembre 1933. 121 m 35  
              { soir } hier le 15 " 1933. 120 m 65

Approfondissement { Nuit 0 m 00 }  
des 24 heures { Jour 0 m 70 } Total 0 m 70

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 14 m 45

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 mm	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	
Trépan pointu	

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 120 m 65 à 120 m 35, soit 0 m 70 : Dolomie gréseuse

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage 8<sup>h</sup> 55  
24

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-6<sup>h</sup>15 graissage 6<sup>h</sup>15-12 forage 12-13 repas 13-16<sup>h</sup>10 forage, rup-  
ture du raccord au-dessus de la masse tige 16<sup>h</sup>10-6 Descendu cloche  
et tarauds sans résultats.

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056666

01656X0015

## IMP. FR. DARY, SAINT-AVOUD.

[illegible]

# SONDAGE de Créhange No 2

**RAPPORT**  
N° 118

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
          { ~~soir~~  
          { aujourd'hui le 17 septembre 1933: 121 m 35  
          { hier le 16 " 193 : " m "

Approfondissement  
des 24 heures { Nuit T 0m00  
                  { Jour N 0m00 } Total 0m00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 14 m 45

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 m/m	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m.  
De m. à m., soit m.  
De m. à m., soit m.  
De m. à m., soit m.  
De m. à m., soit m.

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Niveau de l'eau lundi matin après 62 h d'arrêt à 121,35<sup>m</sup> = 3,09<sup>m</sup>

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6<sup>h</sup> - 11<sup>h</sup>30 descente taraud, remonte de la masse-tige et du trépan  
11<sup>h</sup>30 - 2<sup>h</sup>10, transport et assemblage des nouvelles masse-tiges  
venant de Bischwiller - Vissage des trépan - 2<sup>h</sup>30 - 6<sup>h</sup> lavage  
de la chaudière

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0,59	- 28,96		29,53	
2e 850 m/m	-27,00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056668  
01656X0015

IMP Fr Dady SAINT AUGUSTINE

[illegible]

# SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 119

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir  
aujourd'hui le 19 septembre 1933: 123 m 35  
hier le 18 " 1933: 121 m 35  
Approfondissement { Nuit J 0 m 55  
des 24 heures { Jour N 1 m 45 } Total 2 m 00  
Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 16 m 45

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 m/m	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
trépan pointu

### DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 121 m. 35 à 121 m. 80, soit 0 m. 45 : Calcaire gréseux  
De 121 m. 80 à 123 m. 35, soit 1 m. 55 : Echantillon non encore remonté  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage : 15<sup>h</sup>25 - Densité de l'eau lourde = 1,1  
24

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6<sup>h</sup> - 10<sup>h</sup>30 manoeuvre - Blocage de raccords, 10<sup>h</sup>30 - 12 h forage  
12<sup>h</sup> - 13<sup>h</sup> repos, 13<sup>h</sup> - 18<sup>h</sup> forage - 18<sup>h</sup> - 18<sup>h</sup>20 graissage - 18<sup>h</sup>20  
24 h forage, 24<sup>h</sup> - 1<sup>h</sup> repos - 1<sup>h</sup> - 4<sup>h</sup>15 forage - 4<sup>h</sup>15 - 6 h manoeuvre

### TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0,59	- 28,96		29,53	
2e 850 m/m	-27,00	+106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056670

01656X0015

## IMP. FR. DARY, SAINT-AVOUE

Faulquemont, le 19 septembre 1933  
 Titre de la signature : LE DIRECTEUR TECHNIQUE

## SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT  
N° 120

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 20 septembre 1933: 127 m 10  
                  { soir } hier le 19 " 1933: 123 m 35

Approfondissement  
des 24 heures { Nuit J 1 m 95 } Total 3 m 75  
                          { Jour N 1 m 80 }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 20 m 20

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 m/m	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	
trépan pointu	

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 121 m. 80 à 126 m. 00, soit 4 m. 20. Argile avec petits bancs calcaires très légèrement gréseux

De 126 m. 00 à 127 m. 10, soit 1 m. 10. Echantillon non remonté

De m. à m. soit m. :

De m. à m. soit m. :

De m. à m. soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage =  $\frac{16^h 25}{24}$

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6<sup>h</sup> - 9<sup>h</sup>15 manoeuvre, 9<sup>h</sup>15 - 12<sup>h</sup> forage, 12<sup>h</sup> - 13<sup>h</sup> repos, 13<sup>h</sup> - 17<sup>h</sup> forage, 17<sup>h</sup> - 17<sup>h</sup>20 réparation courroie, 17<sup>h</sup>20 - 18<sup>h</sup> forage, 18<sup>h</sup> - 18<sup>h</sup>30 graissage, 18<sup>h</sup>30 - 24<sup>h</sup> forage, 24<sup>h</sup> - 1<sup>h</sup> repos, 1<sup>h</sup> - 4<sup>h</sup>30 forage, 4<sup>h</sup>30 - 6<sup>h</sup> manoeuvre

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0,59	- 28,96		29,53	
2e 850 m/m	- 27,00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					




056672  
01656X0015

# CAROTTES RETIRÉES

IMP. FR. DART, SAINT-AVOUD

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES		
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc. . .
					121,80		
						4,20	Argile avec petits bancs de calcaire très légèrement gréseux
					126,00	1,10	Echantillon non remonté
	Caloromètre						
	Eau de sortie de l'injection à 126 m						29,695 cl par litre
	Durée de l'eau d'injection :						Entrée : 168°
	à 126 m						Sortie : 168°



056673  
01656X0015

Faulquemont, le 20 septembre 1933

Titre du signataire :  
**LE DIRECTEUR TECHNIQUE :**



## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 121

PROFONDEURS  
à 6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 21 septembre 1933 : 127 m 10

hier le 20 " 1933 : " m "

Approfondissement des 24 heures { Nuit J 0 m 00  
Jour N 0 m 00 } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 20 m 20

## DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

837 m/m

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Niveau d'eau après 25 h d'arrêt : 3,59

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6<sup>h</sup> - 12<sup>h</sup>15 dévissage très difficile du trépan après chauffage au chalumeau, le filetage du trépan est dans un tel état que celui-ci est désormais inutilisable, 12<sup>h</sup> - 18<sup>h</sup> essais de dévissage du raccord entre les 2 masse-tiges sans résultats, 18<sup>h</sup>-6<sup>h</sup> dévissé raccord de tête de masse-tige, retourné la masse-tige pour avoir un filetage en bon état au contact du trépan

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0,59	- 28,96		29,53	
2e 850 m/m	-27,00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056674  
01656X0015

## IMP FR. DARY, SAINT-AVOLD

[illegible]

# SONDAGE de Créhange No 2

# RAPPORT

N° 122

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir  
aujourd'hui le 22 septembre 1933 128 m 35  
hier le 21 " 1933 127 m 10  
Approfondissement { Jour J 0 m 60  
des 24 heures { Jour N 0 m 65 } Total 1 m 25  
Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 21 m 45

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 m/m	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	
trépan pointu	

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 126 m. 00 à 127 m. 90, soit 1 m. 90. Grès jaunâtre, micacé, argileux  
De 127 m. 90 à 128 m. 35, soit 0 m. 45. Calcaire gréseux, micacé, gris  
De m. à m. soit m. :  
De m. à m. , soit m. :  
De m. à m. , soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage = 13 h  
24

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6<sup>h</sup> - 15<sup>h</sup> Retourné la masse-tige bout pour bout, vissage raccord et  
trépan - manoeuvre 15<sup>h</sup> - 18<sup>h</sup> forage, 18<sup>h</sup> - 18<sup>h</sup>30 graissage, 18<sup>h</sup>30 -  
24<sup>h</sup> forage - 25<sup>h</sup> - 1<sup>h</sup> repos, 1<sup>h</sup> - 5<sup>h</sup>30 forage, 5<sup>h</sup>30 - 6 h manoeuvr

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0,59	- 28,96		29,53	
2e 850 m/m	- 27,00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056676  
01656X0015

## IMP. FR. DART, SAINT-AVOUL

056677  
01656X0015

Faulquemont, le 22 septembre 1933

Titre ~~La désignation~~ **LE DIRECTEUR TECHNIQUE :**

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 123

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 22 Septembre 1933: 128 m 45  
              { soir } hier le 21 Septembre 1933: 148 m 35

Approfondissement { Nuit 0 m 10 }  
des 24 heures { Jour 0 m 00 } Total 0 m 10

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 21 m 55

## DIAMÈTRES

Fonds du trou

Carottes

730 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan droit 730 mm

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc. 6-9<sup>h</sup>30 Dévissage et transport trépan 9<sup>h</sup>30-12 Porté devant la tour la masse - tige Thyssen, essayé de dévisser les raccords sans résultat 12-13 repas 13-16 Transport de la masse tige Thyssen, au bord la route 16-18 Bloqué le raccord entre les 2 masses tiges, qui avaient du jeu. (Impossible de le dévisser complètement) 18-22<sup>h</sup>15 Mise en place panneaux de la tour - Vissage du trépan 730 mm 22<sup>h</sup>15-24 manœuvre 24-1 repas 1-6 reforage 0m30 (fond du trou conique) forage 0m10

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056678

01656X0015

## IMP. FR. DARY, SAINT-AVIER.

[illegible]

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 124

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 24 Septembre 1933 : 131 m 30  
          { soir } hier le 23 Septembre 1933 : 128 m 45

Approfondissement { Nuit 1 m 75 }  
des 24 heures { Jour 1 m 10 } Total 2 m 85

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 24 m 40

## DIAMÈTRES

Fonds du trou

Carottes

730mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan droit 730 mm

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 128 m 35 à 128 m 50, soit 0 m 15 : Calcaire gréseux micacé

De 128 m 50 à 130 m 00, soit 1 m 50 : Argile rouge et verte avec minces bancs de calcaire gris. Trouvé traces de pyrite et de galène, calcite (Niveau du calcaire à entrecouques de la tête du Muschelsandstein)

De m. à m., soit m. :

De 130 m 00 à 131 m 30, soit 1 m 30 : Echantillon non remonté

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Niveau d'eau à 131,30 après 28 h d'arrêt = - 2<sup>m</sup> 06

Temps de forage =  $\frac{10^h 40}{24}$

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-6<sup>h</sup> 15 graissage 6<sup>h</sup> 15-10<sup>h</sup> 40 forage en 730 mm 10<sup>h</sup> 40-12 manoeuvre  
12-13 repas 13-15 essayé de visser sur la masse tige le trépan 837 mm  
réparé. Il ne visse pas à fond 15-18 vissage du trépan 730 mm.  
Blocage des filetages du raccord des masses tiges 18-18<sup>h</sup> 30 graissage  
18<sup>h</sup> 30-24 forage 24-1 repas 1-1<sup>h</sup> 45 forage 1<sup>h</sup> 45-6 manoeuvre Netto  
yage de la chaudière

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					




056680

01656X0015

# CAROTTES RETIRÉES

IMP. FR. DART, SAINT-AVOIR

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES		
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc. . .
					128.45	0.15	<i>calcaire grossier micacé</i> <i>avec de petites quantités de mica et de calcaire pur</i> <i>bonne base de fipite - de galène calcée</i> <i>(minéral de calcaire à microscopie les lit de</i> <i>micrite au-dessus)</i> <i>Echantillon non pesé ni</i>
					128.50	1.50	
					130.00	1.30	
					131.30		
<p><b>CHLOROMETRIE</b></p> <p>Eau de retour de l'injection à 129 m = 2<sup>grs</sup> 447 cl par litre</p> <p>Dureté de l'injection :</p> <p>à 129 m (Entrée : 112 °)</p> <p>(Sortie : 132 °)</p>							
 <p>056681</p> <p>01656X0015</p>							
<p>Faulquemont, le 25 Septembre 1933</p> <p>Titre du signataire : Le Directeur Technique</p>							



## SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT  
N° 125

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 26 Septembre 1933 131 m 35  
hier le 25 Septembre 1933 131 m 30

Approfondissement  
des 24 heures { Nuit 0 m 00  
Jour 0 m 05 } Total 0 m 05

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 24 m 45

## DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

730mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan droit 730 mm

Trépan pointu 837mm

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage: 1<sup>h</sup> 10  
24Temps d'élargissage : 10<sup>h</sup> 45  
24

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-7<sup>h</sup>45 manoeuvre 7<sup>h</sup>45-8<sup>h</sup>55 forage 0.05 rupture de tige 8<sup>h</sup>55-15<sup>h</sup>15  
travaux de repêchage 15<sup>h</sup>15-18<sup>h</sup>15 changement de trépan, descendu  
trépan 837 mm 18<sup>h</sup>15-24 élargissage 24-1 repas 1-6 élargissage  
Élargissage total : 2<sup>m</sup>90 de 128,35 à 131,25

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056682  
01656X0015

## IMP. FR. DARY, SAINT-AVOLE

[illegible]

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 126

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 27 Septembre 1933. 131 m 50  
hier le 26 Septembre 1933. 131 m 35

Approfondissement  
des 24 heures { Nuit 0 m 00  
Jour 0 m 15

Total 0 m 15

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 24 m 60

## DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

837 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan pointu 837 mm

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Niveau de l'eau après 20 h. d'arrêt = - 2<sup>m</sup> 86Temps de forage =  $\frac{1^h 50}{24}$ 

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-6<sup>h</sup> 20 graissage 6<sup>h</sup> 20-7<sup>h</sup> élargissage 0,10 7-7<sup>h</sup> 40 changé des ressort  
7<sup>h</sup> 40-9<sup>h</sup> 30 forage 0,15 9<sup>h</sup> 30-10<sup>h</sup> 35 manoeuvre 10<sup>h</sup> 35-6 Dévissé raccord  
tête de masse tige, dévissé trépan, coué avec chalumeau raccord  
entre les 2 masse tiges 18-6 forgeage du trépan 837 mm

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 281.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056684  
01656X0015

## IMP FR. DARY, SAINT-AVOUE

Faulquemont, le **24 SEP 1934** 193  
Titre du signataire: *Le Directeur Technique*

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 127

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 28 Septembre 1933. 133 m 20  
hier le 27 " 1933. 131 m 50

Approfondissement des 24 heures { Nuit 1 m 30  
Jour 0 40 } Total 1 m 70

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 26 m 30

## DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

837 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan pointu 837 mm

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 130 m. 00 à 131 m. 00, soit 1 m. 00 Argile avec petits bancs de calcaire gris

De 131 m. 00 à 131 m. 50, soit 0 m. 50 Calcaire gris micacé, un peu de pyrite

De 131 m. 50 à 132 m. 00, soit 0 m. 50 Grès fin jaunâtre

De 132 m. 00 à 133 m. 20, soit 1 m. 20 Echantillon non remonté

De m. à m., soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.Niveau de l'eau après 25<sup>h</sup> 1/2 d'arrêt (trou à 131,50) = - 3<sup>m</sup> 34Temps de forage =  $\frac{18^h 45}{24}$  Perte d'eau à 132<sup>m</sup> 50 = 360 l/heureInterruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-13 Frettage à chaud du raccord de tête de masse-tige - Transport sur la  
route de la masse tige à expédier à Bischwiller 13-14<sup>h</sup> 45 manoeuvre 14<sup>h</sup> 45-18  
Forage 18-18<sup>h</sup> 15 graissage 18<sup>h</sup> 15-24 Forage 24-1 repas 1-4<sup>h</sup> 45 Forage 4<sup>h</sup> 45-6  
manoeuvre

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.89	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106,56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					

056686  
01656X0015

## IMP. FR. DARY SAINT-AVOIR

Faulquemont, le 2 Octobre 1933

Titre du signataire : \_\_\_\_\_

Le Directeur Technique : \_\_\_\_\_

## SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT  
N° 128

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
          { soir

aujourd'hui le 29 Septembre 193<sup>3</sup> : 137 m 15  
hier le 28 " 193<sup>3</sup> : 133 m 20

Approfondissement { Nuit 2 m 30  
des 24 heures { Jour 1 m 65 } Total 3 m 95

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 30 m 25

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	
Trépan droit 730 mm	

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 132 m. 00 à 133 m. 40 , soit 1 m. 40 . Gris fin jaunâtre avec minces bancs de calcaires gr

De 133 m. 40 à 135 m. 00 , soit 1 m. 60 . Gris fin jaunâtre micacé

De 135 m. 00 à 137 m. 15 , soit 2 m. 15 . Echantillon non remonté


De m. à m. , soit m. :

De m. à m. , soit m. :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.	Perte d'eau entre 135 et 137 m = 250 <sup>l</sup> /heure soit 2000 l en 8 heures
	Temps de forage = $\frac{13^h 15}{24}$
Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations	6-7 <sup>h</sup> 45 changement masse tige et trépan pour Bischwiller 7 <sup>h</sup> 45-8 <sup>h</sup> 15 Vissage trépan 730 8 <sup>h</sup> 15-10 manoeuvre 10-11 <sup>h</sup> 45 reforage fond conique 0 <sup>m</sup> 30 11 <sup>h</sup> 45-12 forage 12-13 repas 13-18 forage 18-22 changement de trépan 730 mm. 21-24 forage 24-1 repas 1-6 forage

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 <sup>m</sup> /m .	+ 0.89	- 28.96		29.53	
2e 850 <sup>m</sup> /m .	-27.00	-108.56		79.56	
3e m/m .					
4e m/m .					
5e m/m .					
6e m/m .					
7e m/m .					

056688  
01656X0015

## IMP FR. DART, SAINT-AVOUE

Titre du signataire: Le Directeur Technique :



## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 129

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 30 Septembre 193 : 138 m<sup>60</sup>  
hier le 29 " 1933 : 137 m<sup>15</sup>

Approfondissement des 24 heures { Nuit 1 m<sup>45</sup>  
Jour 0 m<sup>30</sup> } Total 1 m<sup>45</sup>

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 31 m<sup>70</sup>

## DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

730 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan pointu 837 jusqu'à 137,80

Trépan droit 730 de 137,80 à 138,60

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 135 m.00 à 136 m00 , soit 1 m00 : Grès jaumatre micagé

De 136 m.00 à 137 m15 , soit 1 m15 : Grès jaumatre

De 137 m5 à 138 m60 soit 1 m45 : Echantillon non remonté

De m. à m. , soit m. :

De m. à m. , soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Perte d'eau de 138,85 à 138,45 450 l/heure


Temps d'élargissage  $\frac{3^h 45}{24}$  Temps de forage  $\frac{6^h 45}{24}$  Total :  $\frac{10^h 30}{24}$

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-9<sup>h</sup>30 chnagement de trépan, descente trépan 837 mm 9<sup>h</sup>30-12 et 13-16<sup>h</sup>45  
élargissage 3<sup>m</sup>95 de 133<sup>m</sup>20 à 137,15 16<sup>h</sup>45-18 graissage 18<sup>h</sup>15-19<sup>h</sup>30 forage  
19<sup>h</sup>30-23 changé le trépan, descendu 730 mm 23-24 et 1-1<sup>h</sup>45 reforage conique  
1<sup>h</sup>45-6 forage

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.59	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056690  
01656X0015

## IMP FR DARY SAINT AVON

Titre du signataire : Le Directeur Technique :

# SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 131

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir }  
aujourd'hui le 3 Octobre 1933 : 143 m 30  
hier le 2 " 1933 : 141 m 10

Approfondissement  
des 24 heures { Jour 1 m 05  
Nuit 1 m 15 } Total 2 m 20

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 2 m 20

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	
Trépan 837 mm jusqu'à 142,15	
Trépan 730 de 142,15 - 143,30	

### DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 141 m 10 à 142 m 00, soit 0 m 90 Grès fin rougeâtre légèrement micacé très argileux

De 142 m 00 à 143 m 30, soit 1 m 30 : Echantillon non remonté

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
Perte d'eau variant de 450 à 1000 l/heure (maximum à 143 m.)  
Temps d'élargissage :  $\frac{3^h 15}{24}$  Temps de forage  $\frac{12^h 15}{24}$  Total :  $\frac{15^h 30}{24}$

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations  
6-6<sup>h</sup>45 manoeuvre 6<sup>h</sup>45-10 élargissage de 139,40 à 141,10 10-12 forage 12-13 repas 13-16<sup>h</sup>30 forage en 837 jusqu'à 142,15 16<sup>h</sup>30-19<sup>h</sup>30 manoeuvre descente trépan 730 19<sup>h</sup>30-21 refouage fond conique 21-24 forage 24-1 repas 1-4<sup>h</sup>45 forage 4<sup>h</sup>45-6 manoeuvre

### TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056692

01656X0015

## IMP. FR. DAPY, SAINT AVOUE 348

[illegible]

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 132

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 4 Octobre 1933 145 m 60  
hier le 3 " 1933 143 m 30

Approfondissement  
des 24 heures { Jour 1 m 60  
Nuit 0 m 70 } Total 2 m 30

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 4 m 50

## DIAMÈTRES

Fonds du trou

Carottes

730 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan droit 730 mm

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 142 m 00 à 145 m 00, soit 3 m 0 : grès fin rougeâtre micacé

De 145 m 00 à 145 m 60, soit 0 m 60 : Echantillon non remonté

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

Niveau de l'eau à 145 m 60 plus bas que - 6 m 36

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage 12<sup>h</sup> 45 / 24 Perte d'eau { à 143,80 1100 l/heure  
de 145 à 145,60 entre 200 et 50  
(max. à 145,60)

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-8<sup>h</sup> 30 manoeuvre, descendu trépan 730 mm 8<sup>h</sup> 30-12 et 13-18 forage,  
18-18<sup>h</sup> 15 graissage 18<sup>h</sup> 15-22<sup>h</sup> 30 forage 22<sup>h</sup> 30-23<sup>h</sup> 30 remonté 23<sup>h</sup> 30-3<sup>h</sup>  
Préparé la soupape, abaissé le plan d'eau à - 6 m 11 3<sup>h</sup> 45-5<sup>h</sup> 10 dévi  
sage trépan 730, vissage trépan 837 mm, la plan d'eau est descend  
à - 6 m 56 5<sup>h</sup> 10 - Descente trépan 837 mm

## TUBAGES


DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m .	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m .	-27.00	-106,56		79.56	
3e m/m .					
4e m/m .					
5e m/m .					
6e m/m .					
7e m/m .					




056694  
01656X0015

# CAROTTES RETIRÉES

100 Fr. Danc. Saint-Aur. 348

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES			
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc.	
					142.00			
					141.00		1.00	<i>gris br. f. rougeâtre micacé</i>
					.60		1.60	<i>Echantillon non pourvu</i>
<p><b>CHLOROMETRIE</b></p> <p>Eau de retour de l'injection à 145 m : 1<sup>er</sup> 010 Cl par litre</p> <p>Dureté de l'eau d'injection :</p> <p style="margin-left: 150px;">à 145 m { Entrée : 50° Sortie : 51°5</p>								



056695  
01656X0015

Faulquemont, le 4 Octobre 1933

Titre du signataire: \_\_\_\_\_

Le Directeur Technique :

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 133

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir }  
aujourd'hui le 5 Octobre 193 : 146 m 85  
hier le 4 " 193 : 145 m 60

Approfondissement des 24 heures { Jour 0 m 50  
Nuit 0 m 75 } Total 1 m 25

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 5 m 75

## DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

730 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan 837 jusqu'à 146,10

Trépan 730 de 146,10 à 146,85

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 145 m 00 à 146 m 00, soit 1 m 00 Grès fin rougeâtre micacé

De 146 m 00 à 146 m 85, soit 0 m 85 Echantillon non remonté

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Perte d'eau faible variant de 0 à 260 l/heure (maximum à 146,65)

Temps d'élargissage:  $\frac{7^h 45}{24}$  Temps de forage:  $\frac{8^h 45}{24}$  Total:  $\frac{16^h 30}{24}$

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-6<sup>h</sup>15 graissage 6<sup>h</sup>15-12 et 13-15 élargissage de 142,15 à 145,60 15  
18 forage en 837 mm 18-21<sup>h</sup>45 changement de trépan, descendu trépan  
730 mm 21<sup>h</sup>45-23<sup>h</sup>15 reforage fond conique 0,30 23<sup>h</sup>15-24 et 1-6  
forage

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m .	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m .	-27.00	-106,56		79,56	
3e m/m .					
4e m/m .					
5e m/m .					
6e m/m .					
7e m/m .					



056696

01656X0015

## IMP. FR. DREV. SAINT. ANDRÉ 348

Titre du signataire: Le Directeur technique:



## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 134

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 6 Octobre 1933 148 m 80  
hier le 5 " 1933 146 m 85

Approfondissement  
des 24 heures { Jour 0 m 45  
Nuit 1 m 50 } Total 1 m 95

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 7 m 70

## DIAMÈTRES

Fonds du trou

Carottes

837 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan 730 jusqu'à 147,

Trépan 837 de 147,20 à  
148,80

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 146 m 00 à 148 m 00, soit 2 m 00 : Grès gris jaunâtre légèrement micacé

De 148 m 00 à 148 m 80, soit 0 m 80 : Echantillon non remonté

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Perte d'eau en tre 147,50 et 148,80 variant de 250 à 750 l/heure  
(max. à 148,30) Niveau de l'eau à 147,20 plus bas que - 6<sup>m</sup> 51

Temps d'élargissage:  $\frac{2^h 48}{24}$  Temps de forage:  $\frac{11^h 20}{24}$  Total:  $\frac{13^h 25}{24}$

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-6<sup>h</sup> 15 graissage 6<sup>h</sup> 15-8 forage jusqu'à 147,20 8-10<sup>h</sup> 45 manoeuvre,  
abaissé la plan d'eau à -6<sup>m</sup> 16 par soupapes 10<sup>h</sup> 45-13 changement d  
trépan 13-15 Deasse du trépan 837 mm 15-17<sup>h</sup> 15 élargissage 1,10 de  
146,10 à 147,20 17<sup>h</sup> 15-24 et 1-3<sup>h</sup> 50 forage 3<sup>h</sup> 50-6 manoeuvre - Abai  
le plan d'eau à -6<sup>m</sup> 22

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m .	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m .	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m .					
4e m/m .					
5e m/m .					
6e m/m .					
7e m/m .					



056698

01656X0015

## IMP FR DARY SAINT ALICE 348

[illegible]

# SONDAGE de Créhange No 2

# RAPPORT

N° 135

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir  
aujourd'hui le 7 octobre 1933: 148 m 80  
hier le 6 ' 1933: ' m ' }

Approfondissement  
des 24 heures { Jour m  
Nuit m } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 7 m 70

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 mm	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.  
Niveau de l'eau descendu en 24 heures de - 6<sup>h</sup> 24 à - 9<sup>h</sup> 17  
  
Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations  
1-26 Essai de dévissage du trépan à froid et à chaud sans  
succès. Coupé le manège au-dessus du filetage. Changé le  
câble de battage

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.50	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	- 27.00	- 106.56		79.16	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056700  
01656X0015

## IMP FR. DADY SAINT. AUG. 348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

01656X0015

Faulquemont, le 7 octobre 1938  
Titre du signataire: Le Directeur technique.

# SONDAGE de Créhange No 2

# RAPPORT

No 136

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 8 Octobre 1933: 148 m 80  
hier le 7 " 1933: m

Approfondissement  
des 24 heures { Jour m  
Nuit m

Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 7 m 70

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m.  
De m. à m., soit m.  
De m. à m., soit m.  
De m. à m., soit m.  
De m. à m., soit m.

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.	Niveau de l'eau descendu en 48 heures de - 6 <sup>m</sup> 22 à - 10 <sup>m</sup> 95 puis remonté en 24 heures de - 10 <sup>m</sup> 95 à - 9 <sup>m</sup> 06
Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations	6-21 <sup>h</sup> 30 transport masse tiges et raccords de la gare au sondage. Transport des masse tiges sur le chantier - Assemblage et blocage des filetages. 21 <sup>h</sup> 30-1 Vissé te descendu trépan 730 mm 1-2 repas 2-6 Nettoyage de la chaudière

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



## 100 FR. DARY SAINT-AVOUE 348

056703  
01656X0015

Faulquemont, le 10 OCT 1933

Titre du signataire: Le Directeur Technique

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 138

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 10 Octobre 1933: 151 m 60  
hier le 9 " 1933: 148 m 80

Approfondissement  
des 24 heures { Jour 1 m 70  
Nuit 1 m 10 } Total 2 m 80

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 10 m 50

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan 730 mm

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 148 m 80 à 149 m 00, soit 1 m 00 grès fin jaunâtre micacé  
De 149 m 00 à 150 m 00, soit 1 m 00 grès très fin blanc jaunâtre micacé  
De 150 m 00 à 151 m 60, soit 1 m 60 échantillon non remonté  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.	Niveau descendu de - 9 <sup>m</sup> 21 à 10 <sup>m</sup> 15 en 8 heures (trous à 151,60) Perte d'eau variant de 160 l/heure (151 <sup>m</sup> ) à 700 l (149,30) Temps de forage : 24
Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations	6-7 <sup>h</sup> 15 Manoeuvre 7 <sup>h</sup> 15-8 <sup>h</sup> 45 reforage fond conique 0 <sup>m</sup> 30 8 <sup>h</sup> 45-12 et 13 à 18 forage 18-18 <sup>h</sup> 15 graissage 18 <sup>h</sup> 15-21 <sup>h</sup> 15 forage 21 <sup>h</sup> 15-24 abaissé la plan d'a à - 9 <sup>m</sup> 21 24-1 repas 1-2 <sup>h</sup> 30 changement de trépan. Il manque une rondelle de 14 mm pour le 2 <sup>e</sup> trépan 2 <sup>h</sup> 30-6 forgeage du trépan - Attente pour descendre même

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 750 m/m	-27.00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056704

01656X0015

## 100 FR DASH SAINT AVENUE 348

OK



# SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 138

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir }  
aujourd'hui le 11 octobre 1937 : 152 m 10  
hier le 10 " 1937 : 151 m 60

Approfondissement  
des 24 heures { Jour 5 m 28"  
Nuit 1 m 21" } Total 4 m 10"

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 11 m 10"

### DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

730 mm

### MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan 730 mm

### DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 110 m 10" à 111 m 10" , soit 1 m 10" : grès bris fin poudreux micacé  
De 111 m 10" à 114 m 10" , soit 3 m 00" : grès bris fin poudreux micacé (craquelé dans la partie supérieure)  
De m. à m. , soit m. : de 112 à 115 traversant bris probablement de remblais  
De 114 m 10" à 116 m 10" , soit 2 m 10" : 2 caillillons non remontés  
De m. à m. , soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Niveau d'eau demandé en 8<sup>h</sup> 1/2 de - 9<sup>h</sup> 1/2 à - 10<sup>h</sup> 1/2 (trou à 113, 20)  
Temps de forage : 11<sup>h</sup> 1/2

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6. 9<sup>h</sup> 1/2 : vis et descente du trepan 9<sup>h</sup> 1/2 à 12 h 13-18<sup>h</sup> forage 18-18<sup>h</sup> 1/2 garnissage  
11<sup>h</sup> 1/2 - 12<sup>h</sup> forage 12-23<sup>h</sup> 30 manœuvre 23<sup>h</sup> 30-20<sup>h</sup> 30 abaissement du plan d'eau à - 9<sup>h</sup> 1/2  
20<sup>h</sup> 30 - 1<sup>h</sup> 30 trepan 1<sup>h</sup> 30-6 attache pondelle pour passer le trepan

### TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	0.59	-21.96		22.13	
2e 810 m/m	-21.00	-106.16		74.16	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056706  
01656X0015

## IMP FR DARY SAINT AVOLD 348

Titre du signataire: Le Directeur Général

# SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 139

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir  
aujourd'hui le 12 Octobre 1933: 161 m 50  
hier le 11 1933: 161 m 50

Approfondissement  
des 24 heures { Jour 3 m 00  
Nuit 2 m 50 } Total 5 m 50

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 20 m 50

### DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

70-72

### MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan droit

### DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 154 m 00 à 159 m 00, soit 5 m 00 : grès à limon micacé  
De 159 m 00 à 161 m 50, soit 2 m 50 : schistes non paillés  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Niveau de l'eau d'égout en 1<sup>er</sup> 1/2 h - 9<sup>h</sup> 31 à - 9<sup>h</sup> 33 (eau à 159.90)  
Tide d'eau venant d'470 d'380 l'heure (maximum à 117<sup>h</sup>)  
Temps de forage = 10<sup>h</sup> 30

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-9<sup>h</sup> 15 forage du trépan 9<sup>h</sup> 15-11 manœuvre 11-12 forage 12-13 repos 13-14  
13<sup>h</sup> 45 forage 13<sup>h</sup> 45-14<sup>h</sup> 15 évacuer sable plus ou moins le point 14<sup>h</sup> 15-15<sup>h</sup> 15 forage 15<sup>h</sup> 15-16<sup>h</sup> 15  
16<sup>h</sup> 15 forage 16<sup>h</sup> 15-17<sup>h</sup> 15 manœuvre 17<sup>h</sup> 15-18<sup>h</sup> 15 abaisser le plan d'eau  
18<sup>h</sup> 15-19<sup>h</sup> 15 forage 19<sup>h</sup> 15-20<sup>h</sup> 15 manœuvre 20<sup>h</sup> 15-21<sup>h</sup> 15 forage 21<sup>h</sup> 15-22<sup>h</sup> 15  
22<sup>h</sup> 15-23<sup>h</sup> 15 forage 23<sup>h</sup> 15-24<sup>h</sup> 15 manœuvre 24<sup>h</sup> 15-25<sup>h</sup> 15 forage 25<sup>h</sup> 15-26<sup>h</sup> 15  
26<sup>h</sup> 15-27<sup>h</sup> 15 forage 27<sup>h</sup> 15-28<sup>h</sup> 15 manœuvre 28<sup>h</sup> 15-29<sup>h</sup> 15 forage 29<sup>h</sup> 15-30<sup>h</sup> 15

### TUBAGES


DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.13	
2e 850 m/m	+ 24.10	- 116.86		79.13	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056708  
01656X0015

# CAROTTES RETIRÉES

IMP. FR. DUBOIS SAINT-AVY 348

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES			
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc.	
					117.00			
							5.00	<i>grès très fin granulaire micacé</i>
					119.00			
						2.50	<i>échantillon non remonté</i>	
					161.10			
<p><i>Chlorométrie:</i>  <i>Eau de retour de l'injection à 119° 90 0 9.532 Cl par litre</i></p> <p><i>Dureté de l'eau d'injection</i>  <i>@ 119° 90 { Enduit = 78°</i>  <i>                  { Soluté = 29°</i></p>								



056709  
01656X0015

Faulquemont, le *14 Octobre* 1933

Titre du signataire: *Le Directeur Recherche*

*[Signature]*

# SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 140

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir  
aujourd'hui le 13 octobre 1933: 166 m 35  
hier le 12 1933: 161 m 10  
Approfondissement { Jour 8 m 65  
des 24 heures { Nuit 2 m 20  
Total 4 m 85  
Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 25 m 25

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
702	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan droit


### DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 159 m 00 à 165 m 00, soit 6 m 00. grès fin gr. faiblement micacé.  
De 165 m 00 à 166 m 35, soit 1 m 35. Sédiments non remués.  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
Niveau d'eau d'après le 1<sup>er</sup> de - 9<sup>h</sup>26 à - 9<sup>h</sup>33 (trou à 164, 11")  
Perte d'eau variant de 400 à 1100 l/heure (max. à 162")  
Dépense de forage: 13<sup>h</sup>45  
Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations  
6-10 réparation de câble 10-12 et 13-16<sup>h</sup>45 - Forage 16<sup>h</sup>45 - Remue-mécanisme  
18-19 alourdi le plan avec 2 1<sup>er</sup> 26 19-21<sup>h</sup>30 d'auge et descente de la  
Trépan 21<sup>h</sup>30-24 et 24-6 forage

### TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	10.59	28.96		29.13	
2e 810 m/m	24.00	15.50		79.16	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056710  
01656X0015

## IMP FR. DARY SAINT AUGUST 348

[illegible]

Nº 147

MODE DE TRAVAIL  
Trépan et Couronne

*Trépan droit*

056712  
01656X0015

*MR. FR. DARY, SAINT AUGUSTINE* 348

Faulquemont, le 16 Octobre 1933

Titre du signataire: le Directeur technique



# SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 142

### PROFONDEURS

à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 15 octobre 1933: 173 m 45  
hier le 14 1933: 170 m 10

### Approfondissement des 24 heures

Jour 2 m 25  
Nuit 1 m 10  
Total 3 m 35

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 31 m 35

### DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

7302

### MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan broché

### DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 167 m 00 à 172 m 00, soit 5 m 00: gr. fin suiveuse gr. blanchâtre

De 172 m 00 à 173 m 45, soit 1 m 45: Gr. caillillon non remuée

De m. à m., soit m.:

De m. à m., soit m.:

De m. à m., soit m.:

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.


Niveau descendu de - 9<sup>h</sup> 00 à - 10<sup>h</sup> 10 en 1 heure (trou à 172, 35)  
Niveau remué de - 10<sup>h</sup> 26 à - 8<sup>h</sup> 49 en 27 heures (trou à 173, 45)  
Vert. d'eau remontant de 1<sup>re</sup> à 11<sup>10</sup> heure (mar. à 1<sup>re</sup>)  
Temps de forage: 13<sup>h</sup> 30

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-8<sup>h</sup> 30 Forage et broché de trépan 8<sup>h</sup> 30 - 12 - 13 - 18 forage 18-19<sup>h</sup> 11 manœuvre  
19<sup>h</sup> 11-20<sup>h</sup> 11 abaisse à plan d'eau à - 9<sup>h</sup> 36 2<sup>de</sup> manœuvre 21-24 et 1-4  
forage 4-5 manœuvre 5-6 abaisse à plan d'eau à - 10<sup>h</sup> 26

### TUBAGES


DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.17	21.96		24.13	
2e 850 m/m	- 27.00	166.13		79.16	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056714  
01656X0015

## IMP FR DARY SAINT AUGUST 34F

100 FR. DARY SAINT-AUSTIN 341

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES		
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc. . .
					167.00		
					172.10		5.00 grès fin micacé gris blanchâtre
					173.45		1.45 Echantillon non remonte

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 143

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir }  
aujourd'hui le 17 Octobre 1933: 176 m 00  
hier le 16 " 1933: 173 m 45

Approfondissement  
des 24 heures { Jour 2 m 45  
Nuit 0 m 10 } Total 2 m 55

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 34 m 90

## DIAMÈTRES

Fonds du trou

Carottes

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan droit

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 172 m 00 à 173 m 00, soit 1 m 00 grès fin micacé grès jaunâtre

De 173 m 00, à 176 m 00, soit 3 m 00 Echantillon non remonté

De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. .... :

De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. .... :

De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. .... :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Niveau de l'eau remonté de - 12,23 à - 11,38 en 6<sup>h</sup>30 (trou à 176)

Perte d'eau 1100 l/heure à 174 m 1000 l/heure à 175,50

Temps de forage : 5<sup>h</sup>50  
24 Densité eau lourde : 1,01

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-10<sup>h</sup>30 manoeuvre 10<sup>h</sup>30-11<sup>h</sup>30 reforage 11<sup>h</sup>30-12 et 13-18 forage  
18-18<sup>h</sup>30 graissage 18<sup>h</sup>30-18<sup>h</sup>50 forage 18<sup>h</sup>50-20<sup>h</sup>30 manoeuvre 20<sup>h</sup>30-  
22 abaissé le plan d'eau à - 12m23 22-4<sup>h</sup>30 changé le trépan- Viss  
le trépan 837 mm 4<sup>h</sup>30-4<sup>h</sup>50 pris échantillon d'eau par soupape au  
fond 4<sup>h</sup>50-6 Descendu le trépan 837 mm

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 <sup>m/m</sup>	+ 0.59	28.96		29.53	
2e 850 <sup>m/m</sup>	-27.00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056716

01656X0015

IMP FR DAP<sup>2</sup> SAINT AVOLC 348

Number

# SONDAGE de Créhange No 2

# RAPPORT

N° 144

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir }  
aujourd'hui le 18 octobre 1933: 176 m 00  
hier le 17 " 193 3 " 4 "

Approfondissement  
des 24 heures { Jour m  
Nuit m } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 34 m 90

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan 837 mm

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 173 m 00 à 176 m 00, soit 3 m 00 : Grès fin micacé gris jaunâtre  
De m à m, soit m :  
De m à m, soit m :  
De m à m, soit m :  
De m à m, soit m :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.	Temps d'élargissage : 10 <sup>h</sup> 40 24
	Elargissage en 837 mm de 143,80 à 157,35 : 8 <sup>m</sup> 58
Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations	6-7 Descente trépan 837 mm 7-9 <sup>h</sup> 45 reforage de 138-148,80 9 <sup>h</sup> 45-12 et 13-16 <sup>h</sup> 15 élargissage 16 <sup>h</sup> 15-19 <sup>h</sup> 50 rupture de tige - sauvatage 18 <sup>h</sup> 50-24 élargissage 24-1 repas 1-5 changé le trépan, vissé le trépan 730 mm 5-6 Descente trépan

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 <sup>m</sup> /m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 <sup>m</sup> /m	-27.00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056718  
01656X0015

## IMP. FR. DARY, SAINT AUGUSTINE 348

Faulquemont, le 20 Octobre 1933  
Titre du signataire: Le Directeur technique

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 145

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 19 Octobre 1933: 180 m 00  
hier le 18 " 1933: 176 m 00

Approfondissement  
des 24 heures { Jour 1 m 35  
Nuit 2 m 65 } Total 4 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 38 m 90

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	
trépan droit 730 mm	

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 176 m 00 à 177 m 00, soit 1 m 00 : grès fin micacé gris jaunâtre

De 177 m 00 à 180 m 00, soit 3 m 00 : Echantillon non remonté

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Perte d'eau à 1'heure: 930 l à 176,50 - 1830 l à 177 m - 250 l à 178 - 80 l à 178,30 - 0 l à 178,60 - 1370 l à 179 et 580 l à 180 m.

Le niveau de l'eau abaissé à - 12<sup>m</sup> 37 n'a pas bougé en 3<sup>h</sup> 1/4 (trou 180 m. Temps de forage : 11<sup>h</sup> 45

24

6-7<sup>h</sup> 15 descendu trépan 730 mm 7<sup>h</sup> 15-12 reforage de 157,35 à 176 (trépan un peu trop fort) 12-13 repas 13-16<sup>h</sup> 30 forage 16<sup>h</sup> 30-17 ajouté une tige 17-18 forage 18-18<sup>h</sup> 20 graissage 18<sup>h</sup> 20-24 et 1-2<sup>h</sup> 35 forage 2<sup>h</sup> 35-4<sup>h</sup> 30 manoeuvre 4<sup>h</sup> 30-6 abaissé le plan d'eau à - 12<sup>m</sup> 37

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056720

01656X0015

## IMP FR. DARY SAINT AVOLC 348

[illegible]



# SONDAGE de Créhange No 2

# RAPPORT

N° 146

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir }  
aujourd'hui le 20 Octobre 1933 180 m 00  
hier le 19 " 1933 " m "

Approfondissement des 24 heures { Jour m  
Nuit m } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 38 90

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	
élargissage trépan 837	

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 177 m 00 à 180 m 00, soit 3 m 00; grès fin micacé gris

De m à m, soit m :

De m à m, soit m :

De m à m, soit m :

De m à m, soit m :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Élargissage de 157,35 à 165,35 : 8<sup>m</sup>00

Temps d'élargissage :  $\frac{13^h 45}{24}$

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-11 changement de trépan. Descendu trépan 837 mm 11-12 et 13-14  
reforage de 138 à 157,35 14-15<sup>h</sup>45 élargissage 15<sup>h</sup>45-16<sup>h</sup>20 répara-  
tion courroie 16<sup>h</sup>20-18 élargissage 18-18<sup>h</sup>15 graissage 18<sup>h</sup>15-24 e  
1-5 élargissage 5-6 manoeuvre

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056722  
01656X0015

## 100 FR. DARY. SAINT AUGUSTINE 348

[illegible]

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 147

PROFONDEURS  
 6 heures à  
 { matin  
 { soir  
 aujourd'hui le 21 Octobre 1933: 180 m 00  
 hier le 20 " 1933. " m "

Approfondissement des 24 heures { Jour ..... m .....  
 { Nuit ..... m ..... } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 38 m 90

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
élargisseur 840 mm

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.	Trou élargi en 840 mm jusqu'à 127 <sup>m</sup> 10
	" " 837 " " 165,35
Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations	6-15 <sup>h</sup> 15 Dévissé trépan 837 mm- Vissé et descendu élargisseur 840
	avec trépan 730 mm 15 <sup>h</sup> 15-18 et 18 <sup>h</sup> 50 à 24 élargissage 24-1 repas 1-6 élargissage

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0 <sup>h</sup> 57	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056724  
01656X0015

## IMP FR. DARY SAINT AUTY 348

[illegible]

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

No 148

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir }  
aujourd'hui le 22 octobre 1933: 180 m 00  
hier le 21 " 1933: " m "

Approfondissement  
des 24 heures { Jour m  
Nuit m } Total 1 m 10

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 38 m 90

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 2	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Élargisseur 840 2

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m à m, soit m :  
De m à m, soit m :  
De m à m, soit m :  
De m à m, soit m :  
De m à m, soit m :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.	<p>2<sup>ou</sup> élargi en 840 2 à 127,10 à 162,55</p> <p>" " en 137<sup>2</sup> jusqu'à 165,95</p>
Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations	<p>6-6<sup>15</sup> grainage 6<sup>15</sup> 12, 13-24, 1-5<sup>40</sup> élargissage 5<sup>40</sup> 20-5 manoeuvre</p>

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	-28.96		29.53	
2e 150 m/m	-21.00	-106.56		74.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056726  
01656X0015

## IMP FR. DARV SAINT-AURF 348

Faulquemont, le 24 Octobre 1938.  
Titre du signataire: Professeur de chimie

# SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 149

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir }  
aujourd'hui le 20 Octobre 1933 170 m 00  
hier le 23 1933 1 m

Approfondissement  
des 24 heures { Jour m  
Nuit m } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 38 m 90

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan pointu 837 mm


### DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.  
Grou élargi en 840 mm jusqu'à 162.55  
Grou élargi en 837 mm jusqu'à 170.45  
6-15 mètre. Densité élargi en 837 mm jusqu'à 170.45  
Densité 157 15-19 15 mètre de 157 à 165 35 19 15 m et 1-6  
élargissement en 837 de 165 35 à 170 45 = 5,10  
Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

### TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	- 24.11	- 106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056728  
01656X0015





# SONDAGE de Créhange No 2

# RAPPORT

N°

## PROFONDEURS

à  
6 heures { matin  
soir } aujourd'hui le 21 Octobre 1933: 180 m 00  
hier le 20 " 1933: " m "

## Approfondissement des 24 heures

Jour m.  
Nuit m.  
Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 51 m 90

## DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

70 3/4

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan 837

largi new 840

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m.  
De m. à m., soit m.  
De m. à m., soit m.  
De m. à m., soit m.  
De m. à m., soit m.

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.


Pour largi en 837 jusqu'à 171'15"  
" " " 840 " 166'90"

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-10'30 élargissage en 837 jusqu'à 171'15" 10'30 - 16'00 manoeuvre  
des couronnes élargisseur 16'15-21 et 1-6 élargissage à 8'00 de  
162'30 à 166'90

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.13	
2e 850 m/m	- 24.08	- 106.16		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056730

01656X0015

## IMP FR. DARY SAINT-AUGUSTIN 348

Faulquemont, le 26 octobre 1933

Titre du signataire: Le Directeur local

Membre

# SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 157

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir }  
aujourd'hui le 26 Octobre 1933 : 180 m 00  
hier le 25 1933 : 1 m

Approfondissement  
des 24 heures { Jour m  
Nuit m } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 88 m 90

### DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

780 mm

### MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

élargisseur 840 mm  
trépan 780 mm

### DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m.  
De m. à m., soit m.  
De m. à m., soit m.  
De m. à m., soit m.  
De m. à m., soit m.

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Ecou élargi en 840 mm jusqu'à 167'25"

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

0.9" élargi en 840 mm jusqu'à 167'25" - 11" 13 manœuvre descendu  
trépan 837. Il ne peut pas au début + des hiler 710 mm dans prop' hof large  
1841 mm / 15" 13 - 25" remonte. Descendu trépan 780 mm - 20 - 22 et 1-5" 10 refilage  
780 mm jusqu'à 180'00 5" 10 - 6 manœuvre

### TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 21.96		22.13	
2e 810 m/m	- 24.00	- 106.56		79.16	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056732  
01656X0015

## IMP FR. DAPU SAINT AUGUST 348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

01656X0015

Faulquemont, le 27 Octobre 1933

Titre du signataire: Le Directeur technique

# SONDAGE de Créhange No 2

# RAPPORT

N° 153

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir }  
aujourd'hui le 28 octobre 1933: 180 m 00  
hier le 27 " 1933: 180 m 00

Approfondissement des 24 heures { Jour m  
Nuit m } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 38 m 90

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carotte
730 mm	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	
Trépan 837 mm	

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m à m, soit m:

De m à m, soit m:

De m à m, soit m:

De m à m, soit m:

De m à m, soit m:

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Trou élargi en 837 mm jusqu'à 176m95

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-12<sup>h</sup>30 et 13<sup>h</sup>30-19<sup>h</sup>15 élargissage 19<sup>h</sup>15-20<sup>h</sup>15 réparation à la poulie de la locomobile 20<sup>h</sup>15-22 élargissage 22-24<sup>h</sup>30 rupture de la poulie de la locomobile, remonte trépan 1<sup>h</sup>30-6 forgeage du trépan

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056734  
01656X0015

## IMP FR DARK SAINT ANGELO 348

Titre du signataire: Le Directeur Réservé

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 154

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir }  
aujourd'hui le 29 Octobre 1933 180 m 00  
hier le 28 " 1933 " m "

Approfondissement  
des 24 heures { Jour ..... m .....  
Nuit ..... m ..... } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 38 m 90

## DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

730 mm

MODE DE TRAVAIL  
Trépan et Couronne

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-6 Démontré la poulie de la locomobile - Assemblé les tubes  
750 mm 2 par 2

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056736  
01656X0015

## IMP FR. DAPH. SAINT AVOUD 348

[illegible]



## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 155

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir

aujourd'hui le 31 octobre 193<sup>3</sup> : 180 m 00  
hier le 30 2 193<sup>3</sup> " m "

Approfondissement  
des 24 heures { Jour ..... m .....  
Nuit ..... m ..... } Total ..... 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : ..... 38 m 90

## DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

730 mm

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Trépan 837 mm

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Trou élargi en 837 mm jusqu'à 177,55

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-11<sup>h</sup>15 Assemblage tubes 750 mm, 2 par 2 11<sup>h</sup>15-12 et 13-15<sup>h</sup>15 montage de la poulie de la locomobile 15<sup>h</sup>15-18 Vissé et descendu trépan 837 mm 18-4<sup>h</sup>15 reforage de 168,95 à 176,95 4<sup>h</sup>15-6 élargissage 0,60

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0,59	- 28,96		29,53	
2e 850 m/m	-27,00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056738

01656X0015

## IMP FR. DARD SAINT-AVIER 348

Faulquemont, le \_\_\_\_\_ 193 \_\_\_\_\_  
Titre du signataire: *Le Directeur technique*

# SONDAGE de Créhange No 2

# RAPPORT

N° 156

## PROFONDEURS

à  
6 heures { matin  
soir } aujourd'hui le 1<sup>er</sup> Novembre 1933: 180 m 00  
hier le 31 Octobre 1933: 180 m 00

## Approfondissement des 24 heures

Jour ..... m .....  
Nuit ..... m .....  
Total ..... 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 38 m 90

## DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

730 Z

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

trépan 837 Z  
largueur 840 Z

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Trou largi en 837 Z jusqu'à 179' 70  
840 Z 169' 35

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-12-13-18 élargissage en 837 Z jusqu'à 179' 70 18-24 et 1-2 manoeuvre  
de curage élargisseur 2-235 rétrécissement 240 245-520 élargissage de  
167-25 à 169' 35 540 - 6 Remonté au 2 tubage

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	- 27.10	- 106.56		79.53	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056740

01656X0015

## IND FR. DAPU, SAINT-AVOUE 348

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the work.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete them.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress to ensure that the objectives are being met.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and identifying any areas for improvement or further action.

056741  
01656X0015

Faulquemont, le 2 Novembre 1933.  
Titre du signataire: Le Directeur Technique.

# SONDAGE de Créhange No 2

# RAPPORT

N° 157

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir }  
aujourd'hui le 3 Novembre 193 3 180m 00  
hier le 2 " 193 3 180m 00

Approfondissement  
des 24 heures { Jour m  
Nuit m } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 00

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Elargisseur 840 mm

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.


Trou élargi en 837 mm jusqu'à 179,70  
" " " 840 mm " 178,00

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-7<sup>h</sup>30 Descente élargisseur 7<sup>h</sup>30-12, 13-24 et 1-6 élargissage en  
840 mm de 169,35 à 178 m

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 <sup>m/m</sup>	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 <sup>m/m</sup>	+ 27.00	- 106,56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056742  
01656X0015

## IMP FR DAPV SAINT AVY C 348

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

056743

01656X0015

Faulquemont, le 3 Novembre 1933

Titre du signataire: Le Directeur technique

## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 158

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soit } aujourd'hui le 4 Novembre 1935: 180 m 00  
hier le 3 1935: 6 m 00

Approfondissement des 24 heures { Jour m  
Nuit m } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 0 m 00

## DIAMÈTRES

Fonds du trou Carottes

8372

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

Niveau 8372 m

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m à m, soit m :  
De m à m, soit m :  
De m à m, soit m :  
De m à m, soit m :  
De m à m, soit m :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-11-35 injection 11-15-12 et 13-16-30 remonte l'équipement descendant le niveau 8372  
16-30-35 pénétration de 15 à 179 po 35-24 élargissement de 179 po à 180 po - 24 injection  
4556 maxime

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	- 27.10	- 106.58		79.58	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056744

01656X0015

## IMP FR. D'ARV. SAINT. AVEYR 348

Faulquemont, le 8 Novembre 1933  
Titre du signataire: Le Directeur belgien.



## SONDAGE de Créhange No 2

## RAPPORT

N° 159

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
soir }  
aujourd'hui le 5 Novembre 1933: 180 m 00  
hier le 4 " 1933: " m "

Approfondissement  
des 24 heures { Jour m  
Nuit m } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 0 m 05

## DIAMÈTRES

Fonds du trou

Carottes

P372

## MODE DE TRAVAIL

Trépan et Couronne

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :  
De m. à m., soit m. :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-9<sup>h</sup> 30 Prépare le clavier de P<sup>3</sup> 9<sup>h</sup> 30 - 12<sup>h</sup> Descend le dallon jusqu'à 119.17 Remonte  
12-13<sup>h</sup> repas 13-13<sup>h</sup> 41 Préparation pour tubage 13<sup>h</sup> 45-24 tubage 24.1 repas 1-6  
tubage Descend 10<sup>h</sup> 41 de tubage 210 Z

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 9 00 m/m	+ 0.59	- 2896		29.13	
2e 8 50 m/m	- 27.00	- 116.53		79.51	
3e 117 m/m			10.2141		
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056746

01656X0015

## IMP FR. DABU SAINT. AUGUST 348

Faulquemont, le 8 Novembre 1933  
Titre du signataire: Le Directeur technique